



PTI

Parque Tecnológico
Itaipu

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO

Contrato n.º. 159/2019

Processo n.º. 1175/2019

Objeto: **A)** Prorrogar o prazo de execução e vigência por mais 06 (seis) meses, com fulcro no §2º, da cláusula 20ª do contrato originário; **B)** Ampliação da área cedida, denominada “área destinada para sala administrativa e depósito” para 42,24m², localizado no Centro de Recepção de Visitantes, conforme descrição do item I, da cláusula 2ª do contrato originário; **C)** atualizar o valor da taxa de manutenção aplicando-se o percentual de 21,97%, por corresponder a média do índice IGP-M, para o período de 12 (doze) meses, o que corresponde o acréscimo de R\$ 5,30 (cinco reais e trinta centavos), conforme previsão da cláusula 23ª do contrato originário.

Contratante: Fundação Parque Tecnológico Itaipu - Brasil.
CNPJ n.º. 07.769.688/0001-18.

Contratada: Macuco Ecoaventura e Turismo Ltda.
CNPJ n.º. 01.507.217/0002-36.

Data de emissão: 26/01/2021.

Fundamentação Legal: Regulamento de Compras, Contratações e Alienações da Fundação PTI-BR.

Foz do Iguaçu - PR, 08 de fevereiro de 2021.

JURÍDICA - FUNDAÇÃO PTI-BR.